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Vu la procédure suivante :

Par une requéte et des mémoires enregistrés les 13 mars 2019, 20 avril 2021, 28 avril 2023
et 5 février 2024, la société¢ Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux
Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la sociét¢é Demathieu Bard Construction,
représentées par Me Balique et Me Cabanes, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs
écritures :

1°) de condamner la région Réunion a leur verser la somme de 56 992 134 euros hors
taxes assortie des intéréts moratoires de droit a compter du 5 décembre 2018 au titre de 1’exécution
du marché n° MT3 portant sur la construction du viaduc de 5 400 métres de la nouvelle route du
littoral ;

2°) de mettre a la charge de la région Réunion la somme de 20 000 euros au titre des
dispositions de I’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les données géotechniques fournies dans le document de consultation des
entreprises sont incomplétes et erronées révélant ainsi I’existence d’une faute de conception du
maitre d’ouvrage qui les a conduites a modifier la conception de la barge de transport et de pose
des éléments préfabriqués du viaduc ;

- en outre, compte tenu des restrictions techniques sur les installations portuaires
portées a leur connaissance par le grand port maritime de La Réunion postérieurement a la
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signature du marché, elles ont été contraintes d’adapter le mode d’embarquement des colis a bord
de la barge ;

- elles sont, par conséquent, compte tenu de ces fautes et au titre des sujétions
imprévues, fondées a demander la condamnation de la région Réunion a leur verser la somme de
56 992 134 euros hors taxes au titre des surcofits qu’elles ont été contraintes de supporter compte
tenu des modifications apportées a la barge.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2023, 19 juillet 2023 et
16 janvier 2024, la région Réunion, représentée par Me K’Jan, doit étre regardée comme concluant
dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requéte ;

2°) a ce que soit mise a la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une
somme de 4 000 euros au titre des dispositions de ’article L. 761-1 du code de justice
administrative.

Elle fait valoir que :

- a titre principal, les conclusions indemnitaires doivent étre rejetées compte tenu des
manquements des sociétés requérantes a leur obligation de prévenance posée a 1’article 3.8 du
cahier des clauses particulieres du marché ;

- a titre subsidiaire, aucun des moyens de la requéte n’est fondé.

Par ordonnance du 20 mars 2024 la cloture de I’instruction a été prononcée avec effet
immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pieces du dossier.

Vu:

- ’arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, premicre conseillére, pour exercer les
fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de I’article R. 222-24 du code
de justice administrative.

Les parties ont été régulicrement averties du jour de 1’audience.

Ont été entendus au cours de 1’audience publique :

- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Balique et Me Couette, substituant Me Cabanes, représentant
les sociétés requérantes et les observations de Me K’Jan représentant la région Réunion.

Une note en délibéré présentée pour la société Vinci Construction Grands Projets, la
société Bouygues Travaux Publics, la société¢ Dodin Campenon Bernard et la sociét¢ Demathieu
Bard Construction a été enregistrée le 24 septembre 2024.
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Considérant ce qui suit :

1.  Larégion Réunion a engagé le projet de « Nouvelle Route du Littoral » et décidé
de la construction d’une infrastructure routiére de 12,5 kilométres entre 1’entrée ouest de la
commune de Saint-Denis et la commune de La Possession composée de troncons de digues et de
deux viaducs de 5 400 metres et de 240 metres. Par acte d’engagement du 28 octobre 2013, la
région Réunion a confié¢ au groupement solidaire composé de la société Vinci Construction Grands
Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société
Demathieu Bard Construction la réalisation du marché n°® MT3 portant sur la réalisation d’un
viaduc de 5400 metres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis pour un montant de
715 690 332,87 euros toutes taxes comprises. Le 15 octobre 2018, le groupement a adressé a la
région Réunion un mémoire en réclamation, d’un montant total de 56 992 134 euros hors taxes,
portant sur I’indemnisation des surcolits qu’elles ont été contraintes de réellement supporter pour
la construction de la barge de transport et de pose des éléments préfabriqués du viaduc. La société
Vinci Construction Grands Projets, la sociét¢é Bouygues Travaux Publics, la société¢ Dodin
Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction demandent, dans le dernier état de
leurs écritures, la condamnation de la région Réunion a leur verser cette somme.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Les difficultés rencontrées dans ’exécution d’un marché a prix forfaitaire ne
peuvent ouvrir droit & indemnité au profit de I’entreprise titulaire du marché que dans la mesure
ou celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant
eu pour effet de bouleverser 1’économie du contrat soit qu’elles sont imputables a une faute de la
personne publique commise notamment dans 1’exercice de ses pouvoirs de controle et de direction
du marché, dans I’estimation de ses besoins, dans la conception méme du marché ou dans sa mise
en ceuvre, en particulier dans le cas ou plusieurs cocontractants participent a la réalisation de
travaux publics.

En ce qui concerne I’insuffisance du dossier de consultation des entreprises :

3. D’une part, les sociétés requérantes soutiennent que les données géotechniques
présentées dans le dossier de consultation des entreprises ont, au regard des données contenues
dans la campagne de reconnaissance géophysique complémentaire Nortekmed réalisée en 2013,
présenté un caractére insuffisant et méme erroné sur la description des tassements différentiels
sous charge et des niveaux des sols porteurs. Elles font plus particulierement valoir dans ce cadre
que, dans la mesure ou ces données complémentaires ne leur ont ét¢ communiquées que le
21 février 2014 apres la signature du marché, elles se sont trouvées dans 1’obligation de modifier
la conception de la barge de transport et de pose en la dotant de quatre jambes supplémentaires, en
augmentant sa capacité de vérinage et en modifiant la place du portique de manutention des colis.
Toutefois, les diverses expertises versées aux débats indiquent que cette campagne
complémentaire, si elle a permis d’appréhender de maniére plus fine les variations des épaisseurs
de sable, n’a en revanche pas mis en évidence, sur ce point comme sur la profondeur des sols,
d’informations différentes de celles fournies aux candidats dans le dossier de consultation des
entreprises. Il résulte de ces mémes expertises, en particulier des conclusions des travaux menés
en juillet 2022 et mars 2023 par MM. Barbet et Favre, que seules les campagnes géotechniques de
niveau G3, réalisées par le groupement et dont les résultats ont été¢ connus en mars 2014 apres sa
décision de modifier les caractéristiques de la barge, ont permis, tout en laissant subsister une
incertitude, de disposer de données liées a 1’épaisseur des sables et la position du toit basaltique.
Il résulte ainsi de I’instruction que les modifications de conception de la barge que les sociétés
requérantes indiquent avoir €té contraintes d’adopter au vu des données de 1’étude Nortekmed ont,
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en réalité et ainsi qu’elles le reconnaissent, ét¢ envisagées avant méme que les conclusions de cette
¢tude aient été portées a leur connaissance. Si les sociétés Vinci Construction Grands Projets,
Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction
soutiennent qu’il était indispensable, compte tenu des délais d’études, de certification, de
construction, d’acheminement, d’armement et de tests de la barge avant sa mise en service « de
lancer au plus vite les études d’une barge alternative a celle dimensionnée (...) au moment de
I’établissement du marché » pour permettre son utilisation dans le calendrier de travaux fixé par
le marché, une telle circonstance, qui t¢émoigne au mieux du caractere inadapté de leur projet initial
de barge, est en tout état de cause sans rapport avec le contenu du dossier de consultation des
entreprises.

4. Dr’autre part, a supposer méme que les sociétés requérantes aient entendu également
se prévaloir de la théorie des sujétions imprévues, de telles sujétions ne peuvent, en 1’espece et
pour les motifs exposés au point précédent, étre regardées comme étant imprévisibles ou
extérieures aux parties. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées a rechercher la responsabilité
de la région Réunion sur ce fondement.

En ce qui concerne les restrictions techniques aux installations portuaires :

5. Enadmettant méme que les requérantes aient réellement entendu se prévaloir d’une
faute a ce titre, il ne résulte pas de I’instruction, en I’absence d’¢léments plus circonstanciés ou de
toute référence a une picce particuliere du dossier, que les restrictions techniques aux installations
portuaires portées a leur connaissance par le grand port maritime de La Réunion postérieurement
a la signature du marché, les auraient contraintes a adapter le mode d’embarquement des colis a
bord de la barge.

6. 1l résulte de tout ce qui précede et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur
I’application de I’article 3.8 du cahier des clauses administratives particulieres du marché, que la
société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin
Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction ne sont pas fondées a demander la
condamnation de la région Réunion leur verser 56 992 134 euros hors taxes assortie des intéréts
moratoires de droit a compter du 5 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de I’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
a ce que soit mis a la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante, le versement a
la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société
Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction d’une somme au titre des
frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application
de ces dispositions et de mettre a la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une
somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les
dépens.

DECIDE:

Article 1= : Larequéte des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics,
Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction est rejetée.
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Article 2 : La société Vinci Construction Grands Projets versera a la région Réunion une somme
de 3 000 euros au titre de P’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié a la société Vinci Construction Grands Projets, a la
société Bouygues Travaux Publics, a la société Dodin Campenon Bernard, a la sociét¢ Demathieu
Bard Construction et a la région Réunion.

Délibéré apres 1’audience du 17 septembre juin 2024, a laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Banvillet, premier conseiller,

M. Lassaux, premier conseiller.

Rendu public par mise a disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2024

Le rapporteur, La présidente,

M. BANVILLET A. KHATER

La greftiere,

E. POINAMBALOM

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou a tous
commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir a I’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
P/la greffi¢re en chef
La grefficre,

E. POINAMBALOM



