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Vu la procédure suivante :

Par une requéte et des mémoires enregistrés les 12 mars 2019, 26 avril 2023, 2 février et
20 mars 2024, la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics,
la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction, représentées par
Me Balique et Me Cabanes, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner la région Réunion a leur verser la somme de 5 035 276 euros hors taxes
assortie des intéréts moratoires de droit a compter du 5 décembre 2018 et capitalisés, au titre de
I’exécution du marché n® MT3 portant sur la construction du viaduc de 5 400 métres de la nouvelle
route du littoral ;

2°) de mettre a la charge de la région Réunion la somme de 20 000 euros au titre des
dispositions de I’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c’est a tort que leur est opposé le fait de ne pas s’étre conformées a I’obligation de
prévenance a laquelle elles étaient tenues conformément a ’article 3.8 du cahier des clauses
administratives particulieres du marché ;

- elles sont fondées, au titre des sujétions imprévues, a étre indemnisées d’une somme
globale de 5 035 276 euros des lors que, d’une part, postérieurement a la conclusion du marché, le
grand port maritime de La Réunion a appliqué un coefficient multiplicateur sur la redevance
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domaniale due pour I’occupation de « la plage d’amortissement » située en fond du bassin du Port-
Est, a décidé de la suppression de l’exonération des redevances sur les navires, sur les
marchandises, sur le stationnement des batiments de servitude et les engins flottants de
manutention ou engins de chantier du groupement et a appliqué a tort une redevance sur les navires
selon la classification « navire de commerce » ;

- d’autre part, une hausse de 100% des droits de remorquage et de lamanage a été constatée
entre 2013, année au cours de laquelle elles ont déposé leur offre, et la période d’exécution du
marché entre 2015 et 2017.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 12 décembre 2023, la région
Réunion, représentée par Me K’Jan conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requéte ;

2°) a ce que soit mise a la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une
somme de 6 000 euros au titre des dispositions de 1’article L. 761-1 du code de justice
administrative.

Elle fait valoir que :

- a titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard des régles de
forclusion déterminées a I’article 3.8 du cahier des clauses particuliéres du marché ;

- a titre subsidiaire, le rapport d’expertise ainsi que les pieces faisant état d’éléments issus
de la médiation doivent, en application de la régle de confidentialité posée a I’article L. 213-2 du
code de justice administrative, €tre écartés des débats ;

- aucun des moyens de la requéte n’est fondé.

Par ordonnance du 20 mars 2024, la cloture de I’instruction a été prononcée avec effet
immeédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pieces du dossier.

Vu:

- arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, premiere conseilleére, pour exercer les
fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de ’article R. 222-24 du code
de justice administrative.

Les parties ont été régulierement averties du jour de I’audience.

Ont ét¢ entendus au cours de I’audience publique :

- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Balique et Me Couette, substituant Me Cabanes, représentant
les sociétés requérantes et les observations de Me K’Jan représentant la région Réunion.
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Considérant ce qui suit :

1.  Larégion Réunion a engagé le projet de « Nouvelle Route du Littoral » et décidé
de la construction d’une infrastructure routiére de 12,5 kilométres entre 1’entrée ouest de la
commune de Saint-Denis et la commune de La Possession composée de troncons de digues et de
deux viaducs de 5 400 metres et de 240 metres. Par acte d’engagement du 28 octobre 2013, la
région Réunion a confié¢ au groupement solidaire composé de la société Vinci Construction Grands
Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société
Demathieu Bard Construction la réalisation du marché n°® MT3 portant sur la réalisation d’un
viaduc de 5400 metres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis pour un montant de
715 690 332,87 euros toutes taxes comprises. Le 18 décembre 2018, le groupement a adressé a la
région Réunion un mémoire en réclamation, d’un montant de 5 035 276 euros hors taxes, portant
sur I’indemnisation des surcotts de redevances domaniales, de droits de port et frais de port qu’il
a ¢té contraint de supporter pour les besoins de la réalisation des travaux de construction du viaduc.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Les difficultés rencontrées dans I’exécution d’un marché a prix forfaitaire ne
peuvent ouvrir droit a indemnité au profit de I’entreprise titulaire du marché que dans la mesure
ou celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant
eu pour effet de bouleverser I’économie du contrat soit qu’elles sont imputables a une faute de la
personne publique commise notamment dans I’exercice de ses pouvoirs de contrdle et de direction
du marché, dans I’estimation de ses besoins, dans la conception méme du marché ou dans sa mise
en ceuvre, en particulier dans le cas ou plusieurs cocontractants participent a la réalisation de
travaux publics.

3. Pour demander la condamnation de la région Réunion a leur verser la somme
globale de 5 035 276 euros hors taxes, la société Vinci Construction Grands Projets, la société
Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la sociét¢ Demathieu Bard
Construction font valoir que le montant de la redevance domaniale comme celui des redevances
et frais de port fixés par le grand port maritime de La Réunion est supérieur a ceux sur la base
desquels elles ont établi leur offre. Toutefois, en admettant méme que de telles circonstances, qui
n’apparaissent pas avoir entrainé de difficultés matérielles lors de I’exécution du marché, puissent,
pour ce motif, étre regardées comme des sujétions imprévues, il n’est, en tout état de cause, ni
établi ni méme d’ailleurs allégué que les colits supplémentaires supportés a ce titre auraient,
compte tenu du montant des prix forfaitaires impactés, conduit a un bouleversement de I’économie
du marché.

4. Ilrésulte de ce qui précede, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur I’application
de I’article 3.8 du cahier des clauses administratives particulieres du marché, que la société Vinci
Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon
Bernard et la société Demathieu Bard Construction ne sont pas fondées a demander la
condamnation de la région Réunion a leur verser une somme de 5 035 276 euros avec intéréts
moratoires et capitalisation des intéréts.

Sur les frais liés au litige :

5. Lesdispositions de I’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
a ce que soit mis a la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante, le versement a
la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société
Dodin Campenon Bernard et la sociét¢ Demathieu Bard Construction d’une somme au titre des
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frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application
de ces dispositions et de mettre a la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une

somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les
dépens.

DECIDE:

Article 1+ : La requéte des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics,
Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction est rejetée.

Article 2 : La société Vinci Construction Grands Projets versera a la région Réunion une somme
de 3 000 euros au titre de P’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié a la société Vinci Construction Grands Projets, a la
société Bouygues Travaux Publics, a la société¢ Dodin Campenon Bernard, a la société¢ Demathieu
Bard Construction et a la région Réunion.

Délibéré apres 1’audience du 17 septembre 2024, a laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Banvillet, premier conseiller,

M. Lassaux, premier conseiller.

Rendu public par mise a disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2024

Le rapporteur, La présidente,

M. BANVILLET A. KHATER

La greftiere,

E. POINAMBALOM

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou a tous
commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir a I’exécution de la présente décision.
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Pour expédition conforme,
P/la greffi¢re en chef
La greftiere,

E. POINAMBALOM



